



**COMMUNIQUÉ DE PRESSE RELATIF À LA TENUE DE
LA NEUVIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE, DE SUIVI ET D'ÉVALUATION DU PROGRAMME
DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DE LA VILLE D'AGADIR 2020-2024**

LE SAMEDI 22 JUILLET 2023



Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Développement Urbain de la ville d'Agadir 2020-2024 (PDU), s'est tenue, au siège de la Wilaya, le Samedi 22 Juillet 2023, la neuvième réunion du Comité de Pilotage, de Suivi et d'Évaluation dudit programme, sous la présidence de Monsieur Ahmed Hajji, Wali de la Région Souss Massa, Gouverneur de la Préfecture d'Agadir Ida Outanane, en présence de Monsieur Aziz Akhannouch, Président du Conseil Communal d'Agadir, et de Monsieur Karim Achengli, Président du Conseil Régional Souss Massa, ainsi que l'ensemble des membres constitutifs dudit comité et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention Cadre relative au financement et à l'exécution du Programme de Développement Urbain de la ville d'Agadir 2020-2024, signée devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, le 04 février 2020, lors de sa visite à la Région Souss Massa qui constitue un tournant majeur dans l'essor de la métropole d'Agadir.

En ouverture de séance, Monsieur le Wali de la Région Souss Massa, Président du Comité de Pilotage, a souligné, dans son allocution, l'importance de cette réunion qui vient couronner les efforts accomplis pour la mise en œuvre effective du Programme de Développement Urbain de la ville, ainsi que la présentation du bilan des réalisations durant les 40 mois qui se sont écoulés, depuis le lancement dudit programme. En effet, cette rencontre est un jalon dans le déploiement des composantes du programme, dont les projets passent d'un stade de lancement à celui de leur achèvement et livraison et ce, grâce à la pleine mobilisation et implication des différents acteurs et des partenaires financiers et opérationnels du Programme Royal.

Achèvement des travaux de plusieurs projets (et sous-projets) pour un investissement global de plus de 2 milliards et 175 millions de dhs, soit 35% du coût global du programme

Les projets dont les travaux ont été achevés sont au nombre de 28, pour un coût global de près de 540 millions de dhs. Il s'agit des projets suivants :

- Mise à niveau de l'Avenue Mohammed V ;
- Réalisation de 20 terrains de proximité dans les différents districts de la ville ;
- Réalisation du parc urbain Ibn Zaidoun ;



- Mise à niveau du jardin Lalla Meryam ;
- Réhabilitation du jardin Olhao
- Aménagement des espaces verts à Anza, Bensergao et Tikiouine ;
- Aménagement des places publiques au niveau des quartiers Hay Mohammadi, Al Houda et Tilila;
- Création d'une salle couverte quartier Al Houda
- Réalisation d'une piscine au Quartier Al Houda
- Réhabilitation de l'ancien siège de Bank Al Maghrib en musée de la reconstruction et de la Mémoire de la ville d'Agadir
- Réalisation du parking souterrain Al Inbiâat ;
- Réhabilitation du marché municipal de Talborjt ;
- Construction de l'école primaire Assou Oubaslam au quartier Al Farah Bensergao ;
- Construction de l'école primaire Sidi Boughafer au quartier Haut Founty ;
- Construction de l'école primaire Alyarmouk à Hay Mohammadi ;
- Construction de l'école primaire Hafsa Oum Al Mouminine à Hay Anza Al Oulya ;
- Construction du lycée collégial Al Houda au quartier Al Houda ;
- Construction du lycée collégial Mohamed Kheir Eddine au quartier Haut Founty ;
- Construction du lycée collégial Saad Ben Abi Waqass au quartier Assaka Tikiouine ;
- Remplacement et extension de quatre salles de classe au lycée collégial Idriss Lahrizi à Tikiouine;
- Extension de six salles de classe du lycée collégial Ibno Tofayl au quartier Amzil Bensergao ;
- Remplacement et extension de deux salles de classe à l'unité scolaire Takwit N'Abderahmane au quartier Imounsis ;
- Remplacement et extension de trois salles de classe à l'école Taqadoum 2 au quartier Al Houda;
- Extension de six salles de classe au lycée qualifiant Abou Al Abass Essebti à Bensergao.

Les sous-projets dont les travaux ont été achevés sont au nombre de 31, pour un coût global de près d'un milliard et 635 millions de dhs. Il s'agit des sous-projets suivants :

- Réalisation de la trémie de la voie express urbaine au croisement du Barreau Est-Ouest ;
- Réalisation de la trémie de la voie express urbaine au croisement de l'Avenue Abderrahim Bouabid ;
- Aménagement de l'entrée de la ville via Bensergao ;
- Aménagement, élargissement et renforcement de l'éclairage public d'un ensemble d'avenues et de boulevards : Avenue Prince Héritier, Avenue Moulay Abdallah, Avenue Al Mouquaouama, Avenue 29 Février, Avenue Général Kettani, Avenue Président Kennedy, Avenue Abderahim Bouabid, Avenue Ahmed Akhennouch, Avenue Laayoun (1^{ère} tranche);
- Aménagement du barreau Est-Ouest (1^{ère} et 2^{ème} tranche)
- Renforcement de la voirie de proximité au centre-ville et au quartier Talborjt;



- Réhabilitation de la salle couverte Zerktouni ;
- Réhabilitation de la salle couverte Al Qods ;
- Réhabilitation du Cinéma Sahara ;
- Renforcement de l'éclairage public de l'entrée de la ville via Bensergao et de l'Avenue Mohammed V ;
- Réalisation de la première tranche du projet de mise à niveau urbaine des quartiers sous-équipés de Tikiouine ;
- Réalisation du projet de mise à niveau urbaine des quartiers sous-équipés d'Anza : intervention au niveau de Taddart et aménagement de quatre avenues à Anza Soufla.
- Achèvement des sous-projets de la première ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) :
 - ✓ Aménagement du lot 1 d'infrastructure entre le port d'Agadir et le rond-point Al Kamra; ainsi que de certaines tranches des lots 2 et 3 du projet ;
 - ✓ Renforcement de l'éclairage public sur l'Avenue Mohammed V, l'Avenue Hassan II et l'Avenue Général Kettani ;
 - ✓ Réalisation du pôle d'échanges « Vallée des Oiseaux » ;
 - ✓ Réalisation du pôle d'échanges « Place Salam » ;
 - ✓ Réalisation du pôle d'échanges « Port d'Agadir » ;
 - ✓ Réalisation d'un ouvrage hydraulique sur Oued Lghazoua ;
 - ✓ Renforcement et élargissement du pont sur Oued Tildi au niveau de l'Avenue Mohammed V.

Le montant global des engagements contractés par les différents maîtres d'ouvrage délégués s'élève à 5 milliards 410 millions de dhs, soit 86% du coût global du programme

- 41 projets sont en cours de réalisation et totalisent **un coût global de plus de 5 milliards 238 millions de dhs**, soit 83% du coût global du programme.
- Les projets dont les études sont dans une phase très avancée sont au nombre de 21 et totalisent **un coût global de plus de 518 millions de dhs**, soit 8% du coût global du programme.
- Le montant global des engagements prévisionnels des différents maîtres d'ouvrage délégués au cours du deuxième semestre de l'année 2023, s'élèvera à **plus d'1 milliard 31 millions de dhs**.
- Au terme de l'année 2023, les engagements totaux du programme devraient **atteindre plus de 100% du coût conventionnel du programme**, et 87% du coût actualisé du programme, qui **s'élèvera à environ 7.397 millions de dirhams**, après signature des avenants aux conventions spécifiques proposées lors de ce comité.



Engagement des partenaires à achever les travaux d'un certain nombre de projets structurants du programme

Les partenaires du programme s'engagent à achever les travaux et à livrer un ensemble de projets avant la fin de l'année 2023, dont les plus importants sont :

- Réalisation du bureau d'information touristique et du complexe administratif de la plage ;
- Mise en patrimoine de la Kasbah d'Agadir Oufella (à l'exception de la partie nord du site tributaire du déplacement des antennes SNRT) ;
- Mise en valeur du site de l'Emblème National ;
- Aménagement d'un espace récréatif et espace vert dans la zone touristique : Jardin Belvédère ;
- Mise à niveau du Théâtre de verdure au Boulevard Mohammed V ;
- Création et équipement d'un Centre d'épanouissement culturel et artistique à l'Ecole Youssoufia ;
- Première tranche du projet de création et mise à niveau d'un Réseau de Lecture Public : Bibliothèque du complexe Khaireddine, Bibliothèque Al Hassan Bounaamani, Bibliothèque au quartier Anza Al Ouliya ;
- Complément de construction et équipement de l'hôpital de psychiatrie ;
- Construction et équipement d'un centre de diagnostic de la tuberculose et des maladies respiratoires ;
- Construction et équipement d'un centre de rééducation ;
- Construction d'un marché de poisson et des restaurants à Bab Al Marssa ;
- Achèvement des travaux d'infrastructure, en plus des travaux d'aménagement urbain tels que les aménagements paysagers, les espaces verts, l'éclairage public et le mobilier urbain liés au projet de la première ligne de Bus à Haut Niveau de Service ; ainsi que l'installation des stations tout le long du tracé des 1^{ère} et 2^{ème} tranches du projet
- Ouvrir à la circulation la section 1 de la voie de contournement Nord Est reliant la RN 11 et l'avenue des FAR à travers son accès numéro 4.

Fait à Agadir, le 22 Juillet 2023